BETRIEBSFUHRUNG

Rolle der Abnahme

N Abnahmeprotokoll @

Im werkvertrag BaumaBnahme: patum_____ &
Vertrag vom

Fiir alle handwerklichen Arbeiten, die der Unternehmer als Auftraggeber Auftragnehmer

Auftragnehmer (AN) sowohl in seiner Elektrowerkstatt oder vor Firma Firma

Ort auf der Baustelle ausfiihrt, gilt als Grundlage das Werkver- StraBe StraBe

tragsrecht. In der Hauptsache findet der Werkvertrag seine ort ort

Beendigung in der Abnahme, auf deren Bedeutung im Beitrag Teilnehmer Tellnehmer

naher eingegangen wird. Abnahme

Abnahme im Werkvertrag

Im Werkvertrag ist dazu im Wesent-
lichen geregelt, dass der AN ein
Werk zu erstellen hat. Das heif3t, er
muss die versprochene, vertraglich
definierte  Leistung  hergestellt
haben und bei der Abnahme dem
Auftraggeber (AG) Ubergeben oder
zugangig machen.

In der Hauptsache findet der Werk-
vertrag seine Beendigung in der
Abnahme. Diese Abnahme be-
deutet rein rechtlich die Entgegen-
nahme verbunden mit der Anerken-

Rechtsgrundlage priifen

Spatestens zur Abnahme sollte
Uberpruft werden, auf welcher
Grundlage der Werkvertrag ge-
schlossen wurde. Wenn man hier
den klassischen Bauvertrag be-
trachtet, gibt es nur die Mdglich-
keit, die Vergabe- und Vertragsord-
nung fir Bauleistungen VOB/B ver-
traglich zu vereinbaren. Ansonsten
gelten die Bedingungen des Werk-
vertrages der 8§ 631 - 651 im
Blrgerlichen Gesetzbuch (BGB) so-
wie die eigenen oder fremden allge-

[ 1 Gesamtabnahme
[ 1 Teilabnahme, folgende Teilleistungen:

Bei der wird

[ ] Leistungen sind mangelfrei abgenemmen,

[ ] Leistungen sind abgenommen, es wurden folgende Mangel festgestelit:

weltere Eintragungen auf belegender Mangelliste

Der Auftragnehmer wird die oben festgestellten Mangel und sonstigen Beanstandungen bis

zZum beseitigen. Nach Beseitigung der festgesteliten Mangel sind diese einzeln

abzunehmen. Nachbegehung am

um Uhr

[ ] Die Abnahme wird wegen schwerwiegender Mangel verweigert.

Gewihrleistungserkldrung

Die Gewdhrleistung fir die abgenommene Leistung beginnt mit dem heutigen Tage und

nung des Werkes durch den AG als  meinen Geschaftsbedingungen endet gemaB Vertrag am:
in der Hauptsache vertragsgemaB.  (AGB). Sonstiges
Durch die erfolgte Abnahme wird  Abnahmepflicht des AG. Laut die-
der Vertrag bezlglich Leistungs- sen Regelungen ist der AG ver-
inhalt abgeschlossen. pflichtet, das vertragsmagig herge-
QOn, Datum Unterschrift L

Tafel €@ Formen der Abnahme

Formliche Abnahme

Nach VOB/B kann die férmliche Abnahme vorgeschrieben
werden. Damit sind fiktive und konkludente Abnahmen ausge-
schlossen. Uber die Abnahme ist ein Abnahmeprotokoll zu
erstellen

Konkludente Abnahme

Nach VOB/B wird die konkludente Abnahme nach erfolgter
Fertigstellungsmeldung durch die Ingebrauchnahme des AG
spatestens nach sechs Werktagen vollzogen. Ingebrauchnahme
bedeutet in diesem Fall Benutzung oder Einzug in die Immobi-
lie, wobei die Freischaltung von Teilen einer Anlage zur weiteren
Installation nicht als Abnahme gilt. Konkludent bedeutet die
Handlung dem Anschein nach oder durch schliissiges Handeln.

Fiktive Abnahme

Nach VOB/B wird die Abnahme durch die erfolgte schriftliche
Fertigstellungsmeldung nach Zeitablauf von zwolf Werktagen
nach Zugang sowie dem Schweigen des AG vollzogen.

Stillschweigende Abnahme

Z. B. nach vollstandiger Bezahlung der Schlussrechnung und/
oder der Billigung der Leistung spricht man von dieser Abnah-
me. Dieser Fall ist von den Umstanden im Einzelfall abhangig.

Ausdriickliche Abnahme

Der AG erklart seine Zufriedenheit mit der Leistung.

Hinweis: Sowohl die fiktive als auch die konkludente Abnahme
nach VOB/B benoétigen die schriftliche Fertigstellungsmeldung.
Zudem dirfen in den genannten Fristen keine Mangelrliigen oder
sonstige Beanstandungen mit der Verweigerung der Abnahme
durch den AG erfolgen. Nach der VOB/B kdénnen auch in sich
abgeschlossene Teile einer Leistung abgenommen werden,
wenn diese selbststandig funktionsfahig sind und der Bestim-
mung Ubergeben werden. Hierbei handelt es sich um eine
Teilabnahme.
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Muster eines Abnahmeprotokolls

stellte Werk abzunehmen, sofern
nicht nach der Beschaffenheit des
Werkes wie z. B. bei fehlender Leis-
tung oder vorliegendem schwerwie-
genden Mangel die Abnahme
ausgeschlossen ist. Somit ist die
Durchfiihrung der Abnahme ge-
schuldete Pflicht des AG. Auch
beim Vorhandensein unwesent-
licher Méangel, die die Funktions-
fahigkeit des Werkes nicht bein-
trachtigen, kann der AG die Ab-
nahme nicht verweigern.
Abnahmeprotokoll. Die Abnahme
sollte immer formlich mit schrift-
licher Fixierung gemafs Abnahme-
protokoll (Muster) erfolgen.

Rechtswirkungen

Die Abnahme kann auf verschiede-
nen Wegen erfolgen (Tafel €). Sie
hat deshalb wesentliche Bedeu-
tung flr den Elektrohandwerker, da
sie wichtige Rechtswirkungen nach
sich zieht:

Umkehr der Beweislast

Bis zur Abnahme hat der AN
nachzuweisen, dass seine instal-
lierte Leistung mangelfrei ist. Mit

der erfolgten Abnahme hat der AG
nachzuweisen, dass ein Mangel
besteht — hier vor allen Dingen
massgeblich bei einer Mangelriige
wahrend der Gewahrleistungsfris-
ten.

Gefahreniibergang

Der Schutz seiner installierten
Leistung vor Diebstahl, Beschadi-
gung etc. ist Pflicht des AN und ge-
maf3 der VOB/C DIN 18 299/18
015/18 382 unentgeltliche Ne-
benleistung. Mit erfolgter Abnah-
me muss der AG dafur Sorge tra-
gen, dass sein Eigentum nicht
beschadigt wird. Zur weiteren
Gefahrenteilung dient die Teilab-
nahme, die nur fir in sich abge-
schlossene Bereiche gefordert
werden kann.

Ende der Vorleistungspflicht
des AN

Da dem AN erst mit der Abnahme
ein  Zahlungsanspruch zusteht,
muss er seine Leistung mit Mate-
rial und Personal bis zur Abnahme
vorfinanzieren. Es sei denn, er hat
mit dem AG Abschlagszahlung nach
VOB/B 8§16 Nr.1 als Vorauszahlung
vertraglich vereinbart.
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Beginn der Gewahrleistung
Ab dem Zeitpunkt der Abnahme
beginnt die Gewahrleistung. Deren
Ende wird im férmlichen Abnahme-
protokoll formuliert. Der Tag der
Abnahme ist somit der erste Ge-
wahrleistungstag

Ausschluss von Vorbehalten
Da die Abnahme die faktische
Beendigung der Werkleistung dar-
stellt, missen weitere Forderungen
vor oder in dieser Beendigung vor-
behalten werden. Diese sind in der
Regel die verwirkte Vertragsstrafe
oder weitere Schadensersatzan-
spriiche des AG, die er als Gegen-
rechnung zur Schlussrechnung gel-
tend machen will. Das kann nur er-
folgen, wenn diese Forderungen im
Abnahmeprotokoll definiert sind.
Im abgedruckten Abnahmeproto-
koll fehlt dieses, in der Regel bei
anderen Abnahmeformularen vor-
handene, Ankreuzkastchen.

Rechtsanspruch

auf Bezahlung

Laut den gesetzlichen Vorgaben
des BGBs steht dem Handwerker
die vereinbarte Vergltung erst
dann zu, wenn der AG die Werkleis-
tung abgenommen hat. Nach die-
sen Vorgaben kann der AN, wenn er
dem AG nach erfolgreicher Abnah-
me die Rechnung uUbergibt, sofort
seine Vergltung verlangen. Im
VOB/B- Vertrag wird die Vergutung
erst nach spatestens zwei Monaten
fallig.

Hinweise

Schriftform. In den meisten Fallen
bei denen der AN auf sein Geld war-
tet mangelt es an der Abnahme.
Damit besteht aber das Problem,
dass die Forderungen nicht gericht-
lich geltend gemacht werden kon-
nen, da die Verglitung ohne Nach-
weis der Abnahme nicht fallig ist.
Zur Steigerung der Effizienz des
Mahnwesens und des Inkassos ist
es massgeblich von Bedeutung, die
Abnahme durchgefuhrt und schrift-
lich niedergelegt zu haben. Des
weiteren kann die Zahlung mit fin-
gierten Mangeleinreden nicht mehr
verzogert werden, da gemass dem
Abnahmeprotokoll keine Mangel
vorhanden sind.

Die im Abnahmeprotokoll definier-
ten Mangel sind umgehend zu be-
seitigen. Erst wenn das geschehen
ist, ist die Abnahme vollzogen und
die Vergltung nach den Rech-
nungsfristen fallig.
Abnahmetermin. Die Durchfihrung
der Abnahme gehért zur Pflicht des
AG. Daher sollte der AN dem AG die
Fertigstellung seiner Arbeit anzeigen
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und in diesem Schreiben einen Ab-
nahmetermin vorschlagen. Damit er-
reicht er eine Reaktion des AG.
Wird der Termin ohne weitere Erlau-
terungen nicht eingehalten, kann
der AN bereits in der zweiten
Abnahmeaufforderung den AG in
Annahmeverzug setzen und die
Kindigung des Vertrages andro-
hen. Bei der Kundigung werden
dann die weitergehenden recht-
lichen Verpflichtungen wie Gewahr-
leistung abgelehnt.
Gutachter. Bei schwierigen AG, die
die Abnahme nicht durchfiihren
wollen — durch wiederholte Mangel-
einreden und Widerspruch der
Fertigstellung — ist im § 641a BGB
die gutachterliche Abnahme defi-
niert. Diese ersetzt die Abnahme
des AG. Dazu muss der AN jedoch
sicher sein, dass keine wesent-
lichen Mangel durch den sachver-
standigen Dritten erkennbar vor-
handen sind.
Fur den AN ergeben sich hieraus ne-
ben den oben genannten rechtlichen
Bedingungen weitere wesentliche
Vorteile, wenn dies der ausfiihrende
Monteur bewerkstelligt:
e Motivation des ausfihrenden
Mitarbeiters
Der ausflhrende Monteur soll
sich die Anerkennung seiner er-
folgreichen Arbeitsleistung vom
Kunden durch die Unterschrift
auf dem Abnahmeprotokoll be-
statigen lassen (Schulterklopfen
abholen).
e Kundenbetreuung/Einweisung in
die Anlage
Bei der Funktions- und Sichtiber-
prifung innerhalb der Abnahme
kann dies durch den Monteur
vollzogen werden.
e Vermeidung unnétiger Fehler/
Nacharbeiten
Fahrt der Monteur mit dem AG
die Abnahme durch, muss er
seine Arbeiten nochmals prifen
und dann gegebenenfalls ohne
groReren Aufwand die Fehler
beseitigen.

Fazit

Die Abnahme ist letztendlich die
wichtigste Handlung des Elektro-
meisters bei der Erfullung seines
Werkvertrags. Die Durchfiihrung
der formlichen Abnahme mit Ab-
nahmeprotokoll ist daher selbst bei
kleineren Auftragen oder Stunden-
lohnauftragen zu empfehlen.

D. Ohmer
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