Projektierung von Schalt-
anlagen iiber das Internet

Globalisierung, Rationalisierung, Kostendruck und kurze Pro-
jektlaufzeiten erfordern auch Innovationen in der Projektab-
wicklung. Beim Grof3kraftwerk Lippendorf wurden mit Hilfe
des Internets neue Maf3stabe bei der Auftragsbearbeitung und
-abwicklung der Niederspannungs-Schaltanlagen gesetzt.

Grof3projekt

Mit dem Auftrag zur Lieferung des
Schaltanlagensystems MNS durch
ABB  Schaltanlagentechnik  ein-
schlielich des Steuer- und Mess-
Systems Insum fiir den Kraftwerks-
Eigenbedarf ergaben sich neue
Herausforderungen hinsichtlich der
Projektabwicklung und der Doku-
mentation. Diese Aufgabenstellung
wurde von der Fa. Vescon ibernom-
men, die die Bereiche Projektierung,
Dokumentation und Internet-Anbin-
dung wahrend der Errichtungsphase
bis zur Inbetriebnahme groRtenteils
neu aufbauten. Dabei konnte auf
bewahrte Teilldsungen bei der
Auftragsbearbeitung des Grof3kraft-
werkes Schwarze Pumpe zurlickge-
griffen werden [1].

In Lippendorf errichtete die VEAG ge-
meinsam mit einem Konsortium aus
Badenwerk, Bayernwerke und EVS
ein neues Braunkohlekraftwerk (Bild
ﬂ) als Ersatz flr die Altkraftwerke
Lippendorf und Thierbach. Im Kraft-
werk sind zwei Dampfturbogruppen
von ABB Kraftwerke AG mit einer
Leistung von je 933 MW im Einsatz
(Bild @) [9]. Die Gesamtplanung
des Kraftwerkes lag in den Handen
von Alstom. Fur den Eigenbedarf der
Turbogruppen und des zugehdrigen
Umfeldes sind rund 1300 Schaltfel-
der der Systems MNS (Modulares
Niederspannungs-Schaltanlagensys-
tem) in Einschubtechnik installiert
[8](Bild @). Vescon hat fur diese An-
lagen die Auftragsabwicklung Uber-
nommen, zusammen mit den Pro-
jektteams in Cottbus und Ladenburg.
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© Schaltanlage vom Typ MNS
fur den Eigenbedarf
Projektabwicklung Hauptspannungsebene: 400 und 690 V
O Auszug aus der Tabellenan-
sicht innerhalb der Microsoft
SQL-Server Datenbank

Der Sitz des Generalplaners war
Nlrnberg, der Kunde hatte seine
Blros in Berlin, die Fertigung der
Schaltanlagen erfolgte in Cottbus
und Ladenburg und die Baustelle be-
fand sich in Lippendorf bei Leipzig.
In diesem Beziehungsfeld war es be-
sonders wichtig, Schnittstellen von
Zustandigkeiten, die einzelnen Ar-
beitsgruppen und den unterschied-
lichen geografischen Standorten
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iiber das Internet

Um diesen Anforderungen zu
entsprechen, wurde auf einem CAD-
Provider — einer strategischen Ent-
wicklung von Vescon — die Projek-
tierungssoftware auf eine internet-
fahige Plattform umgesetzt. Die
gesamte Projektierung der Eigenbe-
darfs-Schaltanlage erfolgte bei Ves-
con in Mannheim. Als hierzu notwen-
diges Werkzeug diente ein Projektie-
rungssystem des Unternehmens (in
Anbindung an das CAD-System
Ruplan) mit den Programmbaustei-
nen flr die verschiedenen Aufgaben
der Planung und Projektierung [7].

Zahlen und Fakten

Schaltanlagen fiir den Eigen-

bedarf im  Grof3kraftwerk
Lippendorf

Lieferumfang:

Schaltanlagen: 160
Schaltfelder: 1296

Abzweigvarianten: 7833
Projekt. Einschibe: rd. 15000
Einschubvarianten: 250

Dokumentationsvolumen:
Schaltplane: 120000
Anderungen, gesamt: rd. 40000
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Hier wurden zunachst die rund

12000 VEL-Datensatze (Verbrau-

cher-Erfassungs-Liste) des ABB-

Schaltanlagensystems MNS hinter-

legt (Bild @). Die Ingenieure hatten

mit Hilfe der Projektierungssoftware
die Anlagen zu dimensionieren, die

Schaltanlagenabzweige auszulegen

und die Stlcklisten anzufertigen

bzw. die anfallenden Anderungen
einzuarbeiten. Der aktuelle Stand
der Projektierung ist dabei Uber das

Internet dem am Projekt beteiligten

Personenkreis jederzeit zuganglich.

Daraus ergibt sich eine Reihe von

Vorteilen:

* Die Anderungen erfolgen zentral
(teilweise sogar via Internet von
der Baustelle aus) und stehen
unmittelbar und ohne zusatz
lichen Aufwand fur die dezentrale
Verteilung zur Verflgung.

e Auch kurzfristig (,in letzter Minu-

te“) vor Materialdisposition bzw.

Fertigung veranlasste Anderun-

gen stehen allen Beteiligten ohne

Zeitverzogerung zur Verflgung. So

werden oftmals aufwandige Um-

bauten auf der Baustelle ver-
mieden und grofer Zeit- und Kos-
tenaufwand erspart.

Die Projektleitung und auch der

Kunde ist jederzeit in der Lage,

sich Uber den aktuellen Stand der

Anlage zu informieren.

e Nach Auslieferung der Schaltanla-
ge auf die Baustelle wurde der
Stand in der Datenbank ,einge-
froren“. Von diesem Zeitpunkt an
wurde jede Anderung genaustens
registriert und umfangreich doku-
mentiert. Jede kleinste Veran-
derung generierte automatisch
einen Anderungslaufzettel, der
die entsprechenden Anweisungen
fur die Montage vor Ort beinhalte-
te. Am Ende des Projektes waren
es mehr als 40000 Einzelnach-
weise. Da jede Anderung mit einer
eindeutigen ID (Identifikation)
ausgewiesen ist, konnten alle be-
statigten Rucklaufer von der Bau-
stelle als ,i. 0.“ in der Daten-
bank eingebucht werden. Alle
Beteiligten waren auch hier Uber
die Bereitstellung dieser immer
aktuellen Daten via Internet in der
Lage, Status und Baufortschritt
zu bewerten. So ist es auch klar,
dass ABB mit Hilfe von Vescon
dem Kunden plnktlich zur Ab-
nahme eine vollstandig nachge-
fUhrte, exakt dokumentierte und
auf letzten Stand gebrachte Anla-
ge Ubergeben konnte. Die Ab-
nahme der NS-Schaltanlagen
verlief ohne Beanstandungen —
und dies bei einem Projektum-
fang von Uber 1 300 Schaltfeldern
[4, 5, 6].

Online-Dokumentation

Die Projektierungssoftware Visilities
[7] wurde von Vescon internetfahig
gemacht. Ebenfalls kann Uber eine
entsprechende strategische Ent-
wicklung, dem CAD-Provider, die
gesamte CAD-Dokumentation Uber
das Internet verwaltet werden.
Mittels einer eigens entwickelten
Suchmaschine im Internet fir CAE-
Dokumente (VesconDokuBrowser)
und einem daflr entwickelten Visua-
lisierungstool  (VesconPaperView)
kann jeder, der Uber die ent
sprechende  Zugangsberechtigung
verfugt, die gesamten Schaltungs-
bucher — also zum Beispiel Strom-
laufplane, Klemmenplane - ein-
schlieBlich gescannter Betriebsmit-
telkataloge und weitere umfangreiche
Informationen abrufen (Bild @).

Nicht nur das Suchen und Finden
von Dokumenten, sondern auch
Navigationshilfen wurden in den Pl&-
nen integriert. So kann ein Bearbei-
ter nach erfolgreicher Selektion
einer gesuchten Standardschaltung
Uber Mausklick an einem Betriebs-
mittel in die Stlckliste gelangen,
von dort ins Inhaltsverzeichis, zum
Klemmenplan usw. Alle Querver-
weise innerhalt der Dokumentation
wurden somit logisch verknlpft. Die
Ruplan-spezifischen Merkmale der
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Navigation innerhalb der Dokumen-
tation standen somit auch online zur
Verfigung.  Spezielle  Software-
Kenntnisse waren zur Nutzung nicht
erforderlich.

Anwender konnten beliebige Doku-
mente im Browser markieren und —
soweit gewlinscht — ausdrucken. Es
war somit niemand mehr damit be-
schaftigt, allen am Projekt Beteilig-
ten Papier zur Verfugung zu stellen
und Uber Anderungen zu informie-
ren. Wenn jemand Uber eine Schal-
tung etwas wissen wollte, ging er ins
Internet, suchte die Dokumente und
arbeitete damit.

Diese Art der Projektabwicklung un-
ter Nutzung der Informationstechno-
logien hat Vescon unter dem Begyiff
CAD-Provider ~ zusammengefasst.
Das Anwendungsfeld ist weit ge-
fasst und verspricht insbesondere
fur  Projektierungsaufgaben und
Dokumentationserstellung in Grof3-
projekten (z. B. im firmenspezifi-
schen Intranet) auferst wirtschaft-
liche Losungen. Gleiches gilt flr die
umfassende, stets aktuelle Daten-
pflege von Bestandsdokumentatio-
nen beim Anwender/Kunden.
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Datensicherheit

Beim Datenaustausch Uber das
allgemein zugangliche Medium
Internet stellt sich zwangslaufig
die Frage nach der Sicherung ge-
gen unberechtigte Zugriffe auf Da-
tenbestande.

Dieses Problem wurde durch die
klare Aufteilung der Internet-Zu-
gangsseiten in einen oOffentlichen
und einen geschutzten Bereich ge-
16st.

Im offentlichen Bereich sind alle
Informationen Uber das Projekt
wie beispielsweise Richtlinien und
Anleitungen enthalten, die allge-
mein kommuniziert werden sollen.
Jeder, der einen entsprechenden
Browser besitzt, kann auf diesen
Bereich zugreifen.

Im geschutzten Bereich dagegen
befindet sich die gesamte techni-
sche Dokumentation. Um in die-
sen Bereich zu gelangen, ist eine
Benutzerkennung mit dazuge-
hoérigem Passwort nétig. Eine Fire-
wall schitzt zuséatzlich vor unbe-
rechtigen Zugriffen aus dem Inter-
net.

AUS DER PRAXIS

Zusammenassung

Die Vision, komplette Projekte Uber
das Internet abzuwickeln, ist mit
dem Projekt Lippendorf Realitat ge-
worden. Im internationalen Anlagen-
geschaft kdnnen Gro3projekte ab so-
fort Uber dieses sehr wirtschaftliche,
transparente und innovative Medium
nahezu vollstandig organisiert wer-
den. Von der Bereitstellung der Aus-
schreibungsunterlagen Uber die kun-
denspezifischen Richtlinien bis hin
zur Projektkoordination/-dokumenta-
tion, Betrieb und Instandhaltung:
Das System integriert als umfassen-
de, internetgestitzte Dienstleisung
alle Vorgange und alle Beteiligten. Es
entsteht somit nicht nur ein flexibler
und in jeder Situation aktueller ein-
sehbarer Projektstatus, sondern
auch eine Langzeitdokumentation,
die als zuverlassiges Archiv beim An-
wender fur jede Anlage dient.
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