AUS DER PRAXIS

Planen und Ausfiihren mit
einheitlicher CAD-Software

Wenn zwei Unternehmen in einem gemeinsamen Projekt die
gleiche CAD-Planungssoftware einsetzen, ist der Zeitgewinn
und die reibungslose Zusammenarbeit nicht zu unterschatzen.
Bei der Planung und der Installation der Zentralkiiche im Klini-
kum Bremen-Mitte war das der Fall.

Vom Verteiler bis zur
Brandmeldeeinrichtung

Die neue Zentralkiche nimmt
nach zweijahriger Bauzeit im
Frihjahr 2008 ihren Betrieb auf.
Um den pflegerischen und logis-
tisch/organisatorischen AnsprU-
chen gerecht zu werden, kommt
modernste Kichentechnik zum
Einsatz. Neben den hierzu be-
notigten Aggregaten wurden im
Rahmen der Gebaudeautomation
eine ganze Reihe weiterer
Elektroinstallationen erforderlich.
Dies betrifft u. a. neben der Ener-
gieversorgung auch die Ausge-
staltung der unterschiedlichen
Verteiler und Stromkreise bis hin
zur Installation der Daten- und
Kommunikationsnetze sowie der
Zutrittskontroll- und Brandmelde-
einrichtungen. Hierbei bestanden
hohe Anforderungen an die elek-
trotechnische Fachplanung und
deren Umsetzung im Rahmen der
Elektroinstallation. Vor diesem
Hintergrund hat es sich als vor-
teilhaft erwiesen, dass das mit
der Fachplanung beauftragte
Ingenieurblro und das mit den
Installationsarbeiten  betraute
Elektrounternehmen sich  der
gleichen CAD-Planungssoftware
bedienen — Synergieeffekte blie-
ben nicht aus.

Das im Jahre 1851 als ,Neue
Krankenanstalt Bremen* eroffne-
te Krankenhaus firmiert heute als
Klinikum Bremen Mitte gGmbH.
Es ist ein Unternehmen der Ge-
sundheit Nord gGmbH im Kilinik-
verbund Bremen und zahlt zu
den groRten Allgemeinkranken-
hausern in der Bundesrepublik.
Mit 964 Planbetten und 3373
Mitarbeitern sowie 19 Fachklini-
ken, funf Instituten und drei Aus-
bildungsstatten nimmt es eine
herausragende Stellung ein.

Um das Ziel standig eine hohe
Qualitat in der Patientenver-
sorgung sicherzustellen, kommt
auch der Verpflegung der Patien-
ten ein nicht unwesentlicher Stel-
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lenwert in der Gesamtbetreuung
zu. Hier ist die Spannbreite von
der Basiskost Uber diverse Dia-
ten, der vegetarischen Kost bis
hin zur Vollkost zu berlcksichti-
gen. Hinzu kommt das logis-
tisch/organisatorische Problem,
die Speisen zeitgerecht, warm
und schmackhaft anbieten zu
kénnen. Mit der Uberlegung,
auch drei weitere Krankenhauser
innerhalb des Klinikverbundes
Bremen mit zu versorgen, ent-
schlossen sich die Verantwort-
lichen zum Neubau einer innova-
tiven zentralen Grof3kiche.

Leistungsbedarf der
Kiiche liegt bei 900 kW

Bevor mit dem eigentlichen Bau-
beginn Anfang des Jahres 2006
gestartet werden konnte, muss-
ten Gebaude weichen und Ener-
gietrassen verlegt werden. Der
Energiebedarf fur die Zentral-
kuche, die fir die Zubereitung
von bis zu 3600 Essen pro Tag
ausgelegt ist, wurde mit rund
900 kW angesetzt — einschliefilich
Reserveleistungen. Die gesamte
umbaute Flache von 3400 m?2
unterteilt sich in Keller, Erd- und
Obergeschoss, wobei sich im Erd-
geschoss die verschiedenen
Kichenbereiche wie Koch- und
Zubereitungsraume, Lager, SpU-
len, Wareneingang und Ausliefe-
rung mit diversen Kihlraumen,
Raumlichkeiten fur das Kichen-
personal sowie die Verwaltung
befinden (Bild @). Das Oberge-
schoss dient vornehmlich der
Unterbringung der entsprechen-
den Versorgungstechnik (Bild @),
wie Elektrozentrale, Kalteanlagen
oder Filteranlagen. Weiterhin sind
neben der allgemeinen Elektro-
installation sowie Stromversor-
gung die Beleuchtung, Fernmelde-
anlage, Zutrittskontrolle, Brand-
meldeanlage und das Datennetz
Bestandteil der gesamten Ge-
baudeautomatisierung.
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gung der Zentralkiiche

©® Thomas
Pachaly,
Geschaftsfiihrer »
und Mitinhaber =~
des gleich-

namigen
Ingenieurbiiros

Uber das von der technischen
Abteilung des Klinikums initiierte
und standig begleitete 6ffentliche
VOF-Verfahren (Verdingungsord-
nung flr freiberufliche Leistun-
gen) wurde das Ingenieurburo
Pachaly aus Riede sowie die wei-
teren Mitglieder des Generalspla-
nerteams — das Architektenburo
Eickworth-Iggena, die HPM Con-
sult als Kichenplaner, STB Doh-
ren, Sabotke, Triebold & Partner
fur die Tragwerksplanung sowie
fur die TGA-Planung das Inge-
nieurbiro Wichmann — in das Ge-
samtprojektteam berufen. Das
Elektroinstallationsunternehmen
Bormann aus Weyhe-Dreye ge-
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© Grundriss des Erdgeschosses fiir die Starkstromausle-

wann im Anschluss an die Pla-
nungsphase die oOffentliche Aus-
schreibung fur die Elektroinstalla-
tion und Brandmeldetechnik.

Die Firmen Pachaly und Bormann
— beide sudlich von Bremen an-
gesiedelt — verfligen Uber lang-
jahrige Erfahrung in derartigen
Projektabwicklungen. Zudem
sind sie nach DIN EN ISO
9001:2000 (Qualitatsmanage-
ment) und nach DIN 14675 (Ein-
richtung von Brandmeldeanla-
gen) zertifiziert. Beide Unterneh-
men arbeiten mit dem gleichen
Planungswerkzeug - DDS-CAD
Elektro von Data Design System.
Kennzeichnend fur die Software
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sind die objektorientierte Pro-
grammierung, die bidirektionale
Verarbeitung von DXF- und DWG-
Dateien, 3D-Funktionen sowie
die IFC-Schnittstelle.

,Bereits seit 1994 setzen wir
DDS-CAD im Rahmen unserer
elektrotechnischen Fachplanung
erfolgreich ein. Eines der wich-
tigsten Auswahlkriterien bestand
darin, mit dieser Planungssoft-
ware kein reines Zeichnungspro-
gramm zu erhalten, sondern eine
weitgehende automatische Pla-
nungsunterstitzung, die Strom-
kreise, Verteiler ausweist und
entsprechende Verweise in die
Plane einbringt. Es war weiterhin
ein wichtiger Aspekt, dass die
Software in der Lage ist, Grund-
risse fehlerfrei zu konvertieren,
die auf unterschiedlichen Syste-
men erstellt werden®, schildert
Dipl.-Ing. Thomas Pachaly (Bild
©): ,Die gebotene Funktionali-
tat, Transparenz und Durchgan-
gigkeit einer vollstandigen Doku-
mentation sind sehr Uberzeu-
gend, sodass wir mittlerweile
sechs Lizenzen erworben haben.
Allerdings muss ich eingestehen,
dass wir die volle Machtigkeit die-
ses Planungsinstrumentariums
noch nicht ausgereizt haben.*

Zwei Unternehmen mit
vielfaltigen Einsatzgebieten

Die acht Mitarbeiter des Inge-
nieurbliros Pachaly widmen sich
der Beratung, Planung und Bau-
Uberwachung fur alle Aufgaben-
stellungen der Elektrotechnik.
Das im Jahr 1986 gegrindete
Unternehmen  entwickelt  far
elektrotechnische Vorhaben inno-
vative, wirtschaftliche und aus-
fuhrungsreife Losungen. Mit rund
70 % dominieren die Auftrage aus
der offentlichen Hand. Hier han-
delt es sich z. B. um Projekte
kommunaler Einrichtungen wie
Schulen,  Verwaltungsgebaude
und Krankenhauser. Produktions-
hallen/Fabrikanlagen, Einkaufs-
passagen/Warenhauser bis hin
zu Sportstatten runden das Ein-
satzspektrum ab. Die erarbeite-
ten Konzeptionen berlcksichti-
gen fur das jeweilige Bauvor-
haben die zu beachtenden
technischen Richtlinien, Normen
und Vorschriften der Bau- und
Brandschutzbehorden sowie der
Sachversicherer und Berufsge-
nossenschaften. Je nach konkre-
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ter Aufgabenstellung fallen Pla-

nungsaktivitaten fir folgende

Bereiche an:

e Mittel- und Niederspannungs-
anlagen

e Netzersatzanlagen
e allgemeine Elektroinstallation
e Beleuchtungstechnik
e Kommunikations- und Sicher-
heitsanlagen
e Automatisierungstechnik
e Gebaudetechnik, u. a. Photo-
voltaik-Anlagen
e EMV-gerechte Blitzschutzanla-
gen.
Diesen Bereichen widmet sich
ebenfalls die Bormann Elektro-
bau GmbH mit einer ganzheit-
lichen Betreuung, sodass nach
der Fertigungs- bzw. Werkplanung
und erfolgter Installation auch
eine anschlieBende Wartung dem
Auftraggeber zur Verfigung steht.
Der 1977 gegrundete Betrieb
agiert heute mit 70 Mitarbeitern
auf den genannten Feldern. Er-
ganzend zu den Planungsauf-
gaben und Installationsprojekten
kommen Wartung und Instand-
haltung der Anlagen sowie BGV-
A3-Prufungen einschlieBlich War-
mebildauswertungen  kritischer
Anlagenteile, Uberpriifung von
Lastvorgangen und mehr hinzu.
Im Werkstattbereich werden indi-
viduelle Schalt- und Datenschran-
ke sowie Kleinserien fur die Ge-
baudetechnik als auch fur den
Anlagen- und Maschinenbau ge-
fertigt. Daher Uberwiegen zu rund
zwei Dritteln die industriellen
Auftraggeber.
,Bormann Elektrobau trug sich
bereits zum Zeitpunkt meines
Eintritts in das Unternehmen mit
dem Gedanken, eine geeignete
Softwarelosung zur Unterstit-
zung der Planungsaufgaben im
Vorfeld der Elektroinstallation
auszuwahlen. Aufgrund meiner
Ausbildung bei dem Bundestech-
nologiezentrum fir Elektro- und
Informationstechnik  (bfe) in
Oldenburg war ich mit DDS-CAD
Elektro bestens vertraut. Den-
noch wurden auch alternative
Programme in Augenschein ge-
nommen, doch den Zuschlag
erhielt DDS. Inzwischen wird mit
zwei Netzwerklizenzen von vier
Arbeitsplatzen aus auf die Soft-
ware zugegriffen. Bendtigt wird
die gesamte von dem Planungs-
werkzeug gebotene funktionale
Bandbreite. Sie erstreckt sich
von einer sehr detaillierten Werk-
planung mit diversen Nachwei-
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sen bezlglich Leitungslangen,
Querschnitten bis hin zur Doku-
mentation von Aufbauplanen von
Schaltschranken zur Energiever-
sorgung einerseits und auch von
Datenschranken mit den zugeho-
rigen Patchfeldern andererseits®,
berichtet Thomas Godldner (Bild
@), Fachplaner fur Elektro- und
Kommunikationstechnik und zu-
standig fur Planung und Doku-
mentation im Hause Bormann.

Planung und Fertigungs-
unterlagen aus einem Guss

Mit der Dateilbergabe der Grund-
rissdaten im DXF- oder DWG-
Format kann sofort mit den
Planungsarbeiten begonnen wer-
den, ohne dass diese Basisinfor-
mationen  nochmals erfasst
werden mussten. Der im System
integrierte, objektorientierte DXF/
DWG-Konverter bietet die Mog-
lichkeit, in dem Grundriss bzw.
Gebaudeplan einzelne Objekte zu
|I6schen oder zu verandern. Aus-
gehend von einem Grundriss wird
die Raumdefinition generiert. Vie-
le Gestaltungsfunktionen stehen
zur Verfigung, und mit einigen
Parametern lassen sich aus 2D-
Grundrissen entsprechende 3D-
Darstellungen bilden.

Mit wenigen Mausklicken lassen
sich  Stromlaufplane erstellen
und dabei elektrotechnische Bau-
teile wie Steck- und Schaltgerate
komfortabel platzieren. Es folgt
die Angabe der Stromkreise und
die Festlegung der Leitungen mit
Auswahl der Verlegeart. Ebenso
konnen individuelle Belange bei
der Verdrahtung und der Generie-
rung des Schaltschrankaufbaus
eingebracht werden. Nach Ab-
schluss der Installationsplanung
setzt die automatische Verteiler-
planung auf und diverse Uber-
sichts-, Schalt- und Stromlaufpla-
ne, Verteiler- und Materiallisten,
Prifprotokolle usw. werden be-
reitgestellt. Eine Reihe von Plau-
sibilitatsprifungen und Berech-

Anzeige

nungsprogrammen laufen auto-
matisch ab. Zur Verfligung
stehen die Leitungsberechnung
unter Beachtung der Verlegeart,
Kabelhaufung und Temperatur,
die Leerrohrberechnung oder
die Spannungsfallberechnung zur
Kontrolle der zulassigen Lei-
tungslangen. Auch Kurzschluss-
berechnungen und die Lichtbe-
rechnung nach der Wirkungs-
gradmethode kdnnen angewandt
werden.

Uber die Verknlpfung zu Artikel-
datenbanken lassen sich Masse-
Ermittlungen und  Stucklisten
bereitstellen. Uber das in der Pla-
nung platzierte Symbol erfolgt der
Zugriff auf die in der Datenbank
hinterlegten Informationen wie
Artikelnummer, Bezeichnung und
alle technischen Leistungsdaten.
Die Artikeldaten sind gemaR
ZVEH-Kalkulationshilfe  struktu-
riert und daher von den gangigen
Kalkulationsprogrammen  verar-
beitbar.

Anderungen und Kollisions-
priifungen leicht gemacht

Werden Anderungen erforderlich,
so konnen diese in kurzer Zeit in
den Planungsunterlagen einge-
bracht und verprobt werden. Es
wird zunachst der Grundriss ein-
gegeben und die betreffende
Anderung vorgenommen. Durch
die intelligente Raumerkennung
andern sich im System automa-
tisch alle betroffenen Raumdaten
einschlieilich der Massen, und
es erfolgen alle entsprechenden
Berechnungen sowie Plausibili-
tatsprifungen erneut. Generell
nach dem Planungsabschluss
oder nach Anderungen bietet das
System auch eine Kollisionspri-
fung. Der Benutzer kann sich
durch beliebige Schnittbetrach-
tungen in den Zeichnungen Auf-
schluss verschaffen. Ein derarti-
ger Abgleich insbesondere in 3D
macht sichtbar, ob beispielswei-
se Kabeltrassen im jeweiligen

- PROXKEY/M
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O Thomas Géldner,
Fachplaner fiir Elek-
tro- und Kommuni-
kationstechnik und
zustandig fur Pla-
nung und Dokumen-
tation im Hause
Bormann Elektrobau

® Aufbauplan und verdrahteter Schaltschrank im Waren-
eingangsbereich

Gewerk oder Bauabschnitt kolli-
dieren. Zudem fihren diese Be-
trachtungen zu einer weiteren
Wegeoptimierung und Material-
einsparung.

Sukzessive Installation
je nach Baufortschritff

»Mit der Realisierung der elektro-
technischen Installationen bzw.
der entsprechenden Vorberei-
tungsarbeiten haben wir bereits
ein halbes Jahr nach Baubeginn
aufgesetzt. Sobald im Rohbau
die ersten Betonbauten fertig
gestellt waren oder eine Decke
eingezogen wurde, konnten die

erforderlichen Leerrohrinstallatio-
nen erfolgen", erklart Thomas
Goldner und fuhrt weiter aus:
»Das heifdt, wir haben sukzessive
je Bauabschnitt mit unterschied-
licher Personalstarke, teilweise
mit bis zu zehn Mitarbeitern, die
allgemeinen Installationsarbei-
ten vorgenommen. Beispielswei-
se kann ein Monteur die Leitun-
gen verlegen, wahrend ein ande-
rer den Verteiler aufbaut. Beide
konnen anhand des gleichen
Planes unabhangig voneinander
arbeiten, auch in krankheitsbe-
dingter Abwesenheit des baulei-
tenden Monteurs. Zu guter Letzt
folgten dann die fachspezifischen
Ausflihrungen, wie die Installa-
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tion der Daten- und Kommunika-
tionsnetze, Brandmelde- und Zu-
trittskontrolleinrichtungen sowie
die komplexe Stromversorgung
fur die diversen Kuchenaggre-
gate.”

Einen herausragenden Schwer-
punkt im Gesamtprojekt bildete
das technische Umfeld des
neuen Verpflegungsverfahrens.
Mit der neuen Zentralkiche im
Klinikum Bremen-Mitte sollen
u. a. eine gute Planbarkeit der
Arbeitsablaufe, eine freie Gestal-
tung der Rezepturen, eine zeitge-
rechte Essensausgabe vor Ort
unter Vermeidung einer Abkuh-
lung der warmen Speisen sowie
eine Verbesserung der Portions-
kontrolle erzielt werden. Dem ent-
sprechend fiel die Entscheidung
zur EinfUhrung des neuen Ver-
pflegungssystems ,Cook and
Chill“. Hierbei handelt es sich um
ein System, bei dem Speisen di-
rekt nach dem Garungsprozess
innerhalb von maximal 90 Minu-
ten schockgekuhlt bei niedriger
Temperatur von O bis 3 °C gela-
gert werden, bevor sie unmittel-
bar vor dem Verzehr regeneriert
werden. In Folge der dadurch er-
reichten zeitlichen und ortlichen
Entkopplung der Speisenproduk-
tion vom Verzehr wird eine wirt-
schaftliche, optimale Nutzung
aller Produktionsmittel maglich.
Mit der konsequenten Schock-
kihlung wird die natlrlichste Kon-
servierungsmethode  realisiert,
sodass die Bildung von Mikro-
organismen keine Chance hat.
Aufgrund der strengen Vorgaben
bezuglich der Zeit- und Tempera-
turkontrollen sowie der Anwen-
dung der HACCP-Prinzipien sorgt
das System fur die absolute
Einhaltung der Lebensmittel-
hygiene-Verordnung.

Zum Einsatz kommt modernste
Kochtechnik, u. a. Kombidamp-
fer, mit denen die Speisen bis zu
ca. 90 % schonend gegart
werden. Ferner stehen diverse
kombinierte Koch- und Kuihl-
kessel zur Verfligung, sodass
die Gerichte anschliefend in
Schnellkuhlern bzw. sofort in
den RuckkUhlkesseln herunter-
geklhlt werden konnen. Vor der
Essensausgabe werden die
Speisen vor Ort in so genannten
Stations- und Regenerations-
wagen innerhalb kurzer Zeit auf
die vorgeschriebene Ausgabe-
temperatur von mindestens
65 °C fertig gegart.
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Vorteile fiir alle Beteiligten

Noch ist es nicht die Regel, dass
die Fachplaner und das ausfuh-
rende Installationsunternehmen
sich der gleichen CAD-Planungs-
software bedienen. Dieser Son-
derfall wirkte sich Uberaus positiv
in der Zusammenarbeit aus. Kom-
plette Projektunterlagen konnten
so nach der Planung vom Inge-
nieurblro Pachaly an das aus-
fuhrende Unternehmen Bormann
problemlos als Vorgaben zur Um-
setzung Ubergeben werden. Da-
mit kann unmittelbar die eigent-
liche Werkplanung aufsetzen, so-
dass beispielsweise aus den
gelieferten einpoligen Darstellun-
gen eine drei- oder mehrpolige
Darstellung generiert wird, um so
letztlich den Verteileraufbau zu
erstellen (Bilder @ und @). Der
unmittelbare Austausch ,intelli-
genter“ Daten fUhrt zur absoluten
Eindeutigkeit und zu einer jeweils
verzogerungsfreien Umsetzung.
Auch im Falle von durchzufih-
renden Anderungen kommt die-
se Konstellation aufgrund der
bidirektionalen  Datenubergabe
sehr vorteilhaft zum Tragen.
,Keineswegs waren wir von Sei-
ten der Fachplanung mit Beginn
und Fortschreiten des Bauvor-
habens auf3en vor, denn nach der
elektrotechnischen Ausfihrungs-
planung haben wir die diesbezlg-
liche Objektliberwachung uber-
nommen, sodass sichergestellt
wird, dass die ausgewahlten
Gerate, Materialien sowie deren
Dimensionierung zum Einsatz
kommen und eine fachgerechte
Positionierung und Vernetzung
stattfindet”, resumiert Thomas
Pachaly und erganzt: ,Darlber
hinaus erfolgte eine permanente
Zuarbeitung der Bauleitung im
Hinblick auf die Koordination der
Installationsarbeiten, Terminpla-
nung, Abrechnungen und Einzel-
abnahmen.*

Die durch die Nutzung der CAD-
Planungssoftware erzielten Vor-
teile liegen auf der Hand: ein
exakt geplantes Vorhaben in
voller Ubereinstimmung mit den
Vorgaben des Bauherrn und auch
der Planungsteams aus den an-
deren Gewerken. Hinzu kommen
eindeutige Fertigungsunterlagen
far die Monteure, Ausschluss
von Fehlern, optimaler Material-
schnitt sowie Zeitgewinn durch
Transparenz und passgenaue
Arbeitsschritte. R. V. Schiiler

Energy Division

Wir machen den Mix!

Frische Produkte auf der LIGHT & BUILDING
Halle 9.0; Stand B60

Wir freuen uns auf lhren Besuch.

Tyco Electronics Raychem GmbH, 85521 Ottobrunn
www.energy.tycoelectronics.com/egh

TE Logo und Tyco Electronics sind eingetragene Marken.

™ Tyco Electronics

Our commitment. Your advantage.

Kompetenz in Nieder-
spannungs-Schaltgerate-
kombinationen

(1 Ihr Partner fUr sichere

Energieverteilung und -steuerung

LIGHT & BUILDING
06.04.- 11.04.2008

Unsere Leistungen

m Kompetente Beratung

Vertriebsteams

ESA Elektroschaltanlagen Grimma
GmbH

Broner Ring 30

04668 Grimma

Telefon +49 (0) 3437 9211-0

Telefax +49 (0) 3437 9211-26
info@esa-grimma.de
www.esa-grimma.com

m Entwicklung branchenspezifischer Lésungen
m Personliche Betreuung durch spezialisierte
m Detaillierte Planung und Projektierung

m Flexible Fertigung und Uberwachung
m Zuverlassige Montage, Inbetriebnahme & Service

Frankfurt/Main
Halle 9.0, Messestand D 53

ESA ELEKTROSCHALTANLAGEN GRIMMA GmbH

363



